



Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Solo fine		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Attività esterne		Avanzamento manuale			
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale					
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno							

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
11	✓ 1.5.4	Procedura negoziale per acquisizione del servizio di progettazione e sviluppo sw - LD_RDO_2019_01	gio 21/06/18																				
12	✓ 1.5.5	Firma Contratto 234/F/2019 Liguria Digitale Sistemi&Soluzioni Srl	lun 01/04/19																				
13	WP	Esecuzione Contratto "EASY HOME" - LD_RDO_2019_01 - F234/2019	lun 01/04/19																				
14	WP 1	Progetto Realizzativo	mar 02/04/19																				
15	✓ WP 1.2	Project Management S&S	mar 02/04/19																				
22	✓ WP 1.3	Raccolta requisiti SW	mar 02/04/19																				
23	✓ WP 1.3.1	Ricezione Documentazione da L.D., Regione, ARTE	mar 02/04/19																				
24	✓ WP 1.3.2	Analisi Modifiche SW condivise tra le ARTE	mar 14/05/19																				
25	✓ WP 1.3.3	Analisi Modifiche SW solo ARTE Genova	mar 14/05/19																				
26	✓ WP 1.3.4	Stesura Documentazione Modifiche Software	mar 21/05/19																				

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
27	<b>WP 1.4</b>	<b>Raccolta requisiti Migrazione Archivi</b>	<b>lun 03/06/19</b>																				
28	✓ WP 1.4.1	Ricezione Documentazione da L.D., Regione, ARTE	lun 03/06/19																				
29	<b>WP 1.4.2</b>	<b>Migrazione Archivi Contabili</b>	<b>lun 17/06/19</b>																				
30	WP 1.4.2.1	Redazione Lista di Test per collaudo Migrazione dati contabili	lun 26/08/19																				
31	WP 1.4.2.2	Approvazione Lista di test per collaudo Migrazione dati contabili	mer 16/10/19																				
32	<b>WP 1.4.2.1</b>	<b>ARTE La Spezia</b>	<b>lun 17/06/19</b>																				
33	✓ WP 1.4.2.1.1	Analisi Struttura Dati provenienza	gio 27/06/19																				
34	✓ WP 1.4.2.1.2	Sviluppo Procedure e Migrazione Dati	lun 08/07/19																				
35	✓ WP 1.4.2.1.3	Test coerenza dati	mer 24/07/19																				
36	WP 1.4.2.1.4	Test Migrazione Dati	gio 01/08/19																				
37	WP 1.4.2.1.5	Collaudo (secondo Lista di test per collaudo migrazione dati)	mer 30/10/19																				

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020			
				1° trimestre gen	2° trimestre feb	3° trimestre mar	4° trimestre apr	1° trimestre mag	2° trimestre giu	3° trimestre lug	4° trimestre ago	1° trimestre set	2° trimestre ott	3° trimestre nov	4° trimestre dic	1° trimestre gen	2° trimestre feb	3° trimestre mar	4° trimestre apr	1° trimestre mag	2° trimestre giu	3° trimestre lug	4° trimestre ago
38	WP 1.4.2.1.6	Migrazione archivi definitiva pre-messa in Esercizio	ven 01/11/19																				
39	WP 1.4.2.1.7	Messa in Esercizio	lun 11/11/19																				
40	WP 1.4.2.2	ARTE Genova	lun 07/10/19																				
41	WP 1.4.2.2.1	Analisi Struttura Dati provenienza	lun 07/10/19																				
42	WP 1.4.2.2.2	Sviluppo Procedure e Migrazione Dati	lun 21/10/19																				
43	WP 1.4.2.2.3	Test coerenza dati	lun 11/11/19																				
44	WP 1.4.2.2.4	Test Migrazione Dati	lun 18/11/19																				
45	WP 1.4.2.2.5	Collaudo	lun 30/12/19																				
46	WP 1.4.2.2.6	Migrazione archivi definitiva pre-messa in Esercizio	lun 06/01/20																				
47	WP 1.4.2.2.7	Messa in Esercizio	lun 20/01/20																				
48	WP 1.4.2.3	ARTE Imperia	mar 01/10/19																				
49	WP 1.4.2.3.1	Analisi Struttura Dati provenienza	mar 01/10/19																				
50	WP 1.4.2.3.2	Sviluppo Procedure e Migrazione Dati	mar 15/10/19																				

Progetto: GANTT al 27092019 Data: lun 24/02/20	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020											
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre								
51	WP 1.4.2.3.3	test coerenza dati	mar 29/10/19																												
52	WP 1.4.2.3.4	Test Migrazione Dati	mar 05/11/19																												
53	WP 1.4.2.3.5	Collaudo	mar 03/12/19																												
54	WP 1.4.2.3.6	Migrazione archivi definitiva pre-messa in Esercizio	mar 10/12/19																												
55	WP 1.4.2.3.7	Messa in Esercizio	mar 17/12/19																												
56	WP 1.4.2.4	ARTE Savona	lun 14/10/19																												
57	WP 1.4.2.4.1	Analisi Struttura Dati provenienza	lun 14/10/19																												
58	WP 1.4.2.4.2	Sviluppo Procedure e Migrazione Dati	lun 28/10/19																												
59	WP 1.4.2.4.3	Test coerenza dati	lun 11/11/19																												
60	WP 1.4.2.4.4	Test Migrazione Dati	lun 18/11/19																												
61	WP 1.4.2.4.5	Collaudo	lun 16/12/19																												
62	WP 1.4.2.4.6	Migrazione archivi definitiva pre-messa in Esercizio	lun 23/12/19																												

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			



ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020											
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre										
73	WP 1.4.3.3.3	Test coerenza dati	lun 11/11/19																												
74	WP 1.4.3.3.4	Test Migrazione Dati	lun 18/11/19																												
75	WP 1.4.3.3.5	Collaudo in base alla Lista di Test per collaudo Migrazione dati Gestionali	lun 16/12/19																												
76	WP 1.4.3.3.6	Migrazione archivi definitiva pre-messa in Esercizio	lun 23/12/19																												
77	WP 1.4.3.3.7	Messa in Esercizio	mer 08/01/20																												
78	WP 1.4.3.4	ARTE Imperia	lun 21/10/19																												
79	WP 1.4.3.4.1	Analisi Struttura Dati provenienza	lun 21/10/19																												
80	WP 1.4.3.4.2	Sviluppo Procedure e Migrazione Dati	lun 28/10/19																												
81	WP 1.4.3.4.3	Test coerenza dati	lun 18/11/19																												
82	WP 1.4.3.4.4	Test Migrazione Dati	lun 25/11/19																												
83	WP 1.4.3.4.5	Collaudo	lun 16/12/19																												

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			





ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020															
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre												
96	✓ WP 2.1.1	Sviluppo Funzioni Cont@Web versione Economico/Patrimoniale	mar 04/06/19																																
97	✓ WP 2.1.2	Consegna Funzioni Cont@Web versione Economico/Patrimoniale	lun 15/07/19																																
98	✓ WP 2.1.3	Sviluppo Funzioni Sep@Com Easy Home presenti in versione AS IS e comprese in fornitura	mar 04/06/19																																
99	✓ WP 2.1.4	Consegna Funzioni Sep@Com Easy Home presenti in versione AS IS e comprese in fornitura	lun 15/07/19																																
100	WP 2.2	<b>Interfacce</b>	<b>lun 15/07/19</b>																																
101	WP 2.2.1	Analisi Interfaccia SPID	mer 30/10/19																																
102	WP2.2.1.1	Sviluppo Interfaccia SPID	lun 04/11/19																																
103	✓ WP 2.2.2	INPS in AS IS	lun 15/07/19																																
104	✓ WP 2.2.3	AGENZIA ENTRATE In AS IS	lun 15/07/19																																
105	WP 2.2.4	Analisi Interfaccia SIGMATER	mer 13/11/19																																
106	1.6.2.2.6	Sviluppo interfaccia SIGMATER	lun 18/11/19																																
107	WP 2.2.5	PAGO PA	mer 13/11/19																																
108	1.6.2.2.8	Sviluppo Interfaccia PAGOPA	lun 18/11/19																																

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020											
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre								
109	✓ WP 2.2.6	FOLIUM In AS IS	lun 15/07/19																												
110	✓ WP 2.2.7	SDI - Fatturazione Elettronica In A	lun 15/07/19																												
111	WP 2.2.8	Osservatorio Regionale	ven 31/01/20																												
112	WP 2.3	Calcolo del Canone	mar 04/06/19																												
113	✓ WP 2.3.1	Legge 27/96	mar 04/06/19																												
114	✓ WP 2.3.1.1	Consegna Calcolo versione AS	mar 04/06/19																												
115	WP 2.3.2	Legge 50/83	mer 09/10/19																												
116	WP 2.3.2.1	Analisi di dettaglio e Stesura Documentazione da Autorizzare	mer 09/10/19																												
117	1.6.2.3.2.2	Approvazione Algoritmo di calc	mer 06/11/19																												
118	WP 2.3.2.2	Sviluppo e Consegna Calcolo	lun 11/11/19																												
119	WP 2.4	Sviluppo procedure e Funzioni per tutte le ARTE versione Easy Home - Ultimo rilascio	lun 07/10/19																												

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
120	<b>I</b> WP 2.4.1	Sviluppo Funzioni Cont@Web versione Economico/Patrimoniale	lun 11/11/19																				
121	WP 2.4.2	Consegna Funzioni Cont@Web versione Economico/Patrimoniale	lun 03/02/20																				
122	WP 2.4.3	Sviluppo Funzioni Sep@Com versione Easy Home comprese in fornitura	lun 07/10/19																				
123	WP 2.4.4	Rilascio Funzioni Sep@Com versione Easy Home comprese in fornitura	lun 03/02/20																				
124	WP 2.5	Definizione Lista di test di Sistema (inclusa test di non regressione)	mar 26/11/19																				
125	WP 2.6	Test nuove funzionalità (oggetto del progetto Easy Home)	mar 10/12/19																				
126	WP 2.7	Proposta e approvazione Lista di test per collaudo nuove funzionalità previste nel contratto F234/2019 - progetto Easy Home	mar 07/01/20																				
127	WP 2.8	Collaudo nuove funzionalità (oggetto del progetto Easy Home)	mar 18/02/20																				
128	<input checked="" type="checkbox"/> WP 3	<b>Redazione della documentazione SW</b>	<b>lun 01/04/19</b>																				
129	<input checked="" type="checkbox"/> WP 3.1	Procedure di Installazione	lun 01/04/19																				

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020											
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre								
130	✓ WP 3.2	Procedure di Configurazione	mer 03/04/19																												
131	✓ WP 3.3	Procedure di Amministrazione	mer 03/04/19																												
132	✓ WP 3.4	Procedure di Trouble Shooting	gio 04/04/19																												
133	✓ WP 3.5	Procedure D'uso (Manuali On Line)	gio 04/04/19																												
134	<b>WP 4</b>	<b>Supporto all'avviamento</b>	<b>mer 17/07/19</b>																												
135	<b>WP 4.1</b>	<b>Supporto Centralizzato all'avviamento</b>	<b>mer 17/07/19</b>																												
136	<b>WP 4.1.1</b>	<b>Amministratore di Sistema</b>	<b>mer 17/07/19</b>																												
137	✓ WP 4.1.1.1	Prima Sessione	mer 17/07/19																												
138	WP 4.1.1.2	Seconda Sessione	gio 19/12/19																												
139	<b>WP 4.1.2</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>mer 17/07/19</b>																												
140	✓ WP 4.1.2.1	Prima Sessione - Modulo Patrimonio Immobiliare	mar 10/09/19																												

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			



ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020							
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre				
151	✓ WP 4.1.4.1	Prima Sessione - Budget, Agenda/Segnalazioni, Manutenzione (ordini)	mar 24/09/19																								
152	WP 4.1.4.2	Seconda Sessione - Calendario Interventi e ripasso prima sessione	mer 06/11/19																								
153	WP 4.1.5	Supporto all'Avviamento dei Moduli Trasversali	ven 01/11/19																								
154	WP 4.1.5.1	Sessioni da programmare a necessità per totale 4 giorni	ven 01/11/19																								
155	WP 4.1.6	Contabilità	gio 21/11/19																								
156	WP 4.1.6.1	Prima Sessione - Ufficio Ragioneria/Ufficio Acquisti	gio 21/11/19																								
157	WP 4.1.6.2	Seconda Sessione - Ufficio Ragioneria/Ufficio Acquisti	lun 09/12/19																								
158	WP 5	Messa in esercizio Sistema Multiente	mar 10/03/20																								
159	WP 6	Chiusura Progetto Evolutivo	lun 06/01/20																								
160	WP 6.1	Trasferimento competenze e Ultima versione Progetto Easy Home	lun 06/01/20																								
161	WP 6.2	Fine Lavori	ven 13/03/20																								

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

ID	WBS	Nome attività	Inizio	2016				2017				2018				2019				2020	
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre
162	1.6	Rendicontazione	mer 26/06/19																		
163	1.7	Fine Progetto	lun 16/03/20																		

Progetto: GANTT al 27092019  
Data: lun 24/02/20

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			