

# SAL	Attività	Periodo di riferimento	Data previsione Stati di avanzamento
1	Istallazione	Luglio 2019 - Ottobre 2019	31.10.2019
2	Avvio e messa in produzione	Novembre 2019-Maggio 2020	31.05.2020
3	Avvio manutenzione	Giugno 2020 – Dicembre 2020	30.11.2020
4	Prosecuzione attività di manutenzione	Gennaio 2020 -Giugno 2021	31.03.2021
5	Collaudo	Giugno 2021	30.06.2021