

CRONOPROGRAMMA PROGETTO DESK

AZIONI	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19		
Attività 1.2	dal 03/05															al 02/09					al 20/12	
Attività 1.3	dal 03/05	al 03/07																				
Attività 1.4	dal 03/05															al 02/09					al 20/12	
Attività 1.5	dal 03/05															al 02/09					al 20/12	
Attività 2.1			dal 03/07				al 3/12															
Attività 2.2			dal 03/07				al 3/12															
Attività 2.3			dal 03/07				al 3/12															
Attività 2.4			dal 03/07				al 3/12															
Attività 3.1					dal 03/09		al 3/12															
Attività 3.2						dal 6/10	al 3/12															
Attività 3.3								dal 4/12		al 03/03												
Attività 3.4								dal 4/12		al 03/03												
Attività 3.5								dal 4/12		al 03/03												
Attività 4.1									dal 04/02	al 17/3												
Attività 4.2										dal 17/3	al 03/04											
Attività 4.3										dal 04/04	al 18/5											
Attività 4.4											dal 19/5	al 17/6										
Attività 4.5													dal 3/6	(al 20/7)							al 30/9	
Attività 4.6													dal 3/6	(al 20/7)							al 30/9	
Attività 4.7													dal 3/6	(al 20/7)							al 30/9	
Attività 4.8													dal 3/6	(al 20/7)							al 30/9	
Attività 5.1			dal 03/07							al 03/03												in sede di Comitato Scientifico data fine dell'attività rimodulata al 31/12/2018
Attività 5.2			dal 03/07														(al 2/9)				al 30/9	
Attività 5.3			dal 03/07														(al 2/9)				al 30/9	
Attività 5.4													dal 18/5				(al 2/9)				al 30/9	
Attività 5.5													dal 18/5				(al 2/9)				al 30/9	
Attività 5.6													dal 18/5				(al 2/9)				al 30/9	
Attività 5.7													dal 18/5				(al 2/9)				al 30/9	

proroga richiesta azione A1  
 proroga richiesta azione A4  
 proroga richiesta azione A5