

Tabella Riassuntiva dei deliverables del progetto

Nome attività	Deliverable	
Attività 1 - Incremento del 20% degli open data data cartografici	Pubblicazione on line di 27 nuovi Open Data	
Attività - 2 Sviluppo di processi standardizzati per l'aggiornamento dei livelli informativi cartografici in collaborazione con OpenStreetMap	Documenti: "Il processo di aggiornamento del database Topografico 3d in scala 1:5000 di Regione Liguria in collaborazione con OpenStreetMap" con Prot. n. 1/2017/DP00 FC/BZ/bz ---- "Studio di metodologie per l'aggiornamento dei livelli informativi cartografici in collaborazione con OpenStreetMap: il caso della Rete Escursionistica Ligure" con Prot. n. 84/2018	×
Attività 3 - Organizzazione di un evento Open Data	Evento Mappalonga (1/10/2016)	
Attività 4 - Progettazione trasformazione dei dati e servizi Web cartografici regionali in Linked Open Data	Documento: "Studio evoluzione dei dati e servizi web cartografici regionali in Linked Open Data" con Prot. n. 84/2018	×
Attività 5 - Realizzazione di tutorial sull'utilizzo dei dati e servizi cartografici	Consegna n. 2 tutorial: QGIS e Rete GNSS con Prot. n. 675/2017 e pubblicazione sul canale You Tube di Regione Liguria	
Attività 6 - Manutenzione evolutiva della procedura di download cartografia	Messa in esercizio della nuova procedura di download dei database topografici in scala 1: 5000 e 1: 25000 il 30/6/2016 e della nuova procedura di download raster to vector il 31/7/2016.	
Attività 7 - Realizzazione Geoportale		
A-7 Analisi propedeutica per realizzazione del Geoportale	Documenti: "Specifiche dei Requisiti del Geoportale" e "Analisi propedeutica della domanda e dell'offerta per la realizzazione del nuovo portale cartografico" Prot. n. 1/2017/DP00 FC/BZ/bz.	×
A-8 Analisi di usabilità	Documenti: "Analisi di usabilità del Geoportale regionale - verifica intermedia" e "Analisi di usabilità del Geoportale regionale - verifica finale" con Prot. n. 494/2017.	×
A-9 Progettazione dell'interfaccia	Documento: "Specifiche e schema di navigazione del Geoportale" con Prot. n. 1/2017/DP00 FC/BZ/bz	×
A-10 Analisi linea grafica e comunicazione		
A-11 Analisi del back end	Documento: "Architettura sistema di back-end del Geoportale regionale" con Prot. n. 494/2017.	×
A-12 Progettazione architettura infrastruttura	Documento: "Architettura tecnica servizi del Geoportale - OpenMaps e Marketing Territoriale" con Prot. n. 675/2017	×
A-13 Sviluppo del nuovo portale cartografico di Regione Liguria	Messa in esercizio del portale in data 26/2/2018	
A-14 Attività testing del nuovo portale cartografico di Regione Liguria		
A-18 Revisione contenuti testuali del Geoportale		
A-19 Collaudo	Documento: "Rapporto di collaudo Geoportale Regione Liguria Open Maps" con Prot. n. 78/2018 del 15/01/2018	×
A-20 Riconfigurazione Application Server		
A - 22 - Selezione grafica delle cartografie a fogli nella funzione d'acquisto del Geoportale	Realizzazione del servizio	
A - 23 Sviluppo funzionalità di survey del Geoportale	Realizzazione del servizio	
Attività 8 - Comunicazione	Eventi: Linux Day 2017 (27/10/2017), Salone Orientamenti (14/11/2017), presentazione Geoportale (9 e 14 marzo 2018) "Geografia Smart" (17/12/2017)	