



Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud – Asse 1



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica

Risorse programmate	Risorse ammesse	Risorse impegnate	Pagamenti	Rendicontato	Certificato
€ 8.05 Mln	€ 8.05 Mln	€ 7.00 Mln	€ 7.20 Mln	€ 6.89 Mln	€ 6.89 Mln

86.92%

Capacità d'impegno

102.94%

Capacità di spesa
su impegnato

89.48%

Capacità di spesa
su ammesso

85.58%

Efficienza realizzativa

Beneficiario

AgID

Data avvio Progetto: 29 gennaio 2018

Data conclusione Progetto: 31 dicembre 2022

Dati aggiornati a: 10/10/2022

Titolo progetto

**Razionalizzazione
infrastruttura ICT
e migrazione
al cloud – Asse 1**

Descrizione

In linea con il Piano Triennale per l'ICT della Pubblica Amministrazione, che identifica il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione e costituisce il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operativi i progetti, AgID ha strutturato un percorso che, attraverso diversi step, vuole condurre alla modernizzazione della PA, efficientando la gestione dei Sistemi Informativi, razionalizzando i Data Center e incrementando l'utilizzo del cloud computing.

Asse 1 - Capacità amministrativa

OS 1.3 - Miglioramento prestazioni PA

Azione 1.3.1 - Sviluppo competenze digitali

Regia