



Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud – Asse 2



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica

Risorse programmate	Risorse ammesse	Risorse impegnate	Pagamenti	Rendicontato	Certificato
€ 11.95 Mln	€ 11.95 Mln	€ 6.25 Mln	€ 5.92 Mln	€ 5.31 Mln	€ 5.31 Mln

52.32%

Capacità d'impegno

94.72%

Capacità di spesa
su impegnato

49.56%

Capacità di spesa
su ammesso

44.48%

Efficienza realizzativa

Beneficiario

AgID

Data avvio Progetto: **29 gennaio 2018**

Data conclusione Progetto: **31 dicembre 2022**

Dati aggiornati a: **10/10/2022**

Titolo progetto

**Razionalizzazione
infrastruttura ICT
e migrazione
al cloud – Asse 2**

Descrizione

In linea con il Piano Triennale per l'ICT della Pubblica Amministrazione, che identifica il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione e costituisce il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operativi i progetti, AgID ha strutturato un percorso che, attraverso diversi step, vuole condurre alla modernizzazione della PA, efficientando la gestione dei Sistemi Informativi, razionalizzando i Data Center e incrementando l'utilizzo del cloud computing.

Asse 2 - Agenda digitale

OS 2.2 - Digitalizzazione processi amministrativi

Azione 2.2.1 - Sviluppo servizi e-Government

Regia